



EMAKERSJR

Corrija.me

Squad Redação

REUNIÃO 1

15/05

15 DE MAIO DE 2026 / 16H30 / SALA 436

PARTICIPANTES

Karim (Product Owner), Jorginho (Front-end), Dorotéia (Back-end), Mariazinha (Design).

PAUTA

Reunião inicial de abertura de Projeto.

Novos assuntos

- Apresentação da proposta de valor do Corrija.me e alinhamento do escopo do Produto.
 - Planejamento da Sprint 1 (Landing Page e Autenticação).
 - Definição da stack tecnológica.

OBSERVAÇÕES

- **Disponibilidade:** Todos os membros confirmaram suas grades de horários da faculdade e alinharam uma disponibilidade média de 10h semanais para o projeto.
- **Regra de Negócio:** A equipe validou a regra de negócio central - corretores não se cadastram sozinhos; isso é feito apenas pelo Administrador.
- **API:** Definida a necessidade de integração com a API do Google e Facebook para Login Social.



AÇÕES NECESSÁRIAS

1. **Karim:** Configurar o repositório no GitHub e Tabela com as metas da Sprint 1.
2. **Mariazinha:** Desenhar o protótipo da Landing Page e da tela de Login.
3. **Dorotéia:** Estruturar o banco de dados inicial e rotas de cadastro.
4. **Jorginho:** Iniciar o projeto Front-end.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Revisão das entregas da Sprint 1 e abertura da Sprint 2.



EMAKERSJR

Corrija.me

Squad Redação

REUNIÃO 2

22/05

22 DE MAIO DE 2026 / 16H30 / SALA 436

PARTICIPANTES

Karim (Product Owner), Jorginho (Front-end), Dorotéia (Back-end), Mariazinha (Design).

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

1. Repositório e Tabela configurados (Karim).
2. Base do código e estrutura de dados criadas (Jorginho e Dorotéia).

Novos assuntos

- Fechamento da Sprint 1: Homologação do fluxo de cadastro convencional (com validação de senha de no mínimo 8 caracteres).
 - Planejamento da Sprint 2 (Dashboard do Aluno e Compra de Planos).

OBSERVAÇÕES

- **Login Social:** Houve um pequeno impedimento técnico na integração do Login Social (Google e Facebook), resolvido através de uma programação conjunta rápida entre Jorginho e Dorotéia.
- Reunião ágil e focada, finalizada em 20 minutos.

AÇÕES NECESSÁRIAS

1. **Karim:** Configurar o repositório no GitHub e Tabela com as metas da Sprint 2.



2. **Mariazinha:** Desenhar o layout do Dashboard do Aluno e tela de checkout de planos.
3. **Dorotéia:** Criar a listagem de temas ativos e lógica de compra de créditos.
4. **Jorginho:** Desenvolver os componentes visuais dos cards de temas e exibição de saldo no cabeçalho.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Revisão das entregas da Sprint 2 e abertura da Sprint 3.



EMAKERSJR

Corrija.me

Squad Redação

REUNIÃO 3

29/05

29 DE MAIO DE 2026 / 16H30 / SALA 436

PARTICIPANTES

Karim (Product Owner), Jorginho (Front-end), Dorotéia (Back-end), Mariazinha (Design).

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

1. Telas de prototipação aprovadas (Mariazinha).
2. Dashboard do aluno listando temas dinamicamente (Jorginho).

Novos assuntos

- Fechamento da Sprint 2: Validação do fluxo de compra. O saldo de créditos está atualizando e incrementando imediatamente na conta do aluno.
 - Planejamento da Sprint 3 (Envio de Redação e Visualização da Correção).

OBSERVAÇÕES

- **Regra de Negócio:** Se o saldo do aluno for igual a zero, o botão de upload deve ser bloqueado, exibindo um aviso para compra de planos.

AÇÕES NECESSÁRIAS

1. **Karim:** Configurar o repositório no GitHub e Tabela com as metas da Sprint 3.
2. **Mariazinha:** Desenhar o a tela de upload e a folha interativa de exibição de notas.
3. **Dorotéia:** Desenvolver a rota de upload (aceitando somente formato imagem) e a lógica de debitar 1 crédito por envio.



4. **Jorginho** Criar o componente de “Selecionar” ou “Arrastar e Soltar” para o envio do arquivo de imagem.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Revisão das entregas da Sprint 3 e abertura da Sprint 4.



EMAKERSJR

Corrija.me

Squad Redação

REUNIÃO 4

05/06

05 DE JUNHO DE 2026 / 16H30 / SALA 436

PARTICIPANTES

Karim (Product Owner), Jorginho (Front-end), Dorotéia (Back-end), Mariazinha (Design).

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

1. Upload de imagens e débito de créditos funcionando (Dorotéia e Jorginho)

Novos assuntos

- Fechamento da Sprint 3: Validação do status da redação, que muda para “Pendente” na fila após o envio do aluno.
 - Planejamento da Sprint 4 (Dashboard do Corretor e Interface de Correção).

OBSERVAÇÕES

- **Desafio:** Capturar as coordenadas (x,y) do clique do professor sobre a imagem para salvar os comentários exatamente no local do erro.

AÇÕES NECESSÁRIAS

1. **Karim:** Configurar o repositório no GitHub e Tabela com as metas da Sprint 4.
2. **Mariazinha:** Desenhar o layout da Interface de Correção.
3. **Dorotéia:** Estruturar a fila de redações sob a regra FIFO (mais antiga no topo) e criar o fluxo de Rascunho Automático (Auto-save).
4. **Jorginho:** Desenvolver o painel de notas por competência e o sistema de pontuação.



PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Revisão das entregas da Sprint 4 e abertura da Sprint 5.



EMAKERSJR

Corrija.me

Squad Redação

REUNIÃO 5

12/06

12 DE JUNHO DE 2026 / 16H30 / SALA 436

PARTICIPANTES

Karim (Product Owner), Jorginho (Front-end), Dorotéia (Back-end), Mariazinha (Design).

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

1. Fila FIFO operando corretamente.
2. Rascunho automático salvando os dados a cada 3 minutos (Dorotéia).

Novos assuntos

- Fechamento da Sprint 4: Ajuste no fluxo lógico do Corretor. O sistema valida se todas as competências foram preenchidas antes de liberar o botão “Finalizar”.
 - Planejamento da Sprint 5 (Módulo do Administrador e Dashboards).

OBSERVAÇÕES

- Identificado e corrigido um bug onde o e-mail de notificação para o aluno disparava antes do salvamento completo das notas no banco de dados.
- Sprint com número de tasks reduzido para um tempo maior de revisão de funcionalidades e resolução de erros.

AÇÕES NECESSÁRIAS

1. **Karim:** Configurar o repositório no GitHub e Tabela com as metas da Sprint 5.



2. **Mariazinha:** Desenhar os gráficos analíticos e telas de gestão de temas/bancas para o Administrador.
3. **Dorotéia:** Desenvolver as rotas de faturamento e as métricas estatísticas de uso mensal.
4. **Jorginho:** Implementar os gráficos visuais na interface e criar os formulários de cadastro e edição de usuários.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Fechamento da última sprint, homologação do Produto e encerramento do Projeto.



EMAKERSJR

Corrija.me

Squad Redação

REUNIÃO 6

19/06

19 DE JUNHO DE 2026 / 16H30 / SALA 436

PARTICIPANTES

Karim (Product Owner), Jorginho (Front-end), Dorotéia (Back-end), Mariazinha (Design).

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

1. Módulos administrativos, gráficos financeiros e gestão de usuários sem falhas.

Novos assuntos

- Fechamento da Sprint 5: Apresentação final do sistema Corrija.me funcionando perfeitamente.
- Verificação das travas de segurança de nível não-funcional (criptografia de senhas e responsividade de todas as telas).
 - Retrospectiva do projeto e organização dos arquivos de entrega.

OBSERVAÇÕES

- O projeto foi concluído com sucesso dentro do prazo estipulado, atendendo todos os requisitos do cliente levantados durante o processo.
- O repositório do GitHub foi finalizado e conta com arquivo READ.ME e Documento de Requisitos.



AÇÕES NECESSÁRIAS

1. **Karim:** Organizar e finalizar o Documento de Requisitos (com diagramas e fluxogramas atualizados) e Relatórios de Reunião para envio final.
2. **Mariazinha:** Preparar e treinar a apresentação do software para a Emakers Jr. e cliente.
3. **Dorotéia:** Preparar e treinar a apresentação do software para a Emakers Jr e cliente.
4. **Jorginho:** Preparar e treinar a apresentação do software para a Emakers Jr e cliente.